

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	E							M							B							E							M						
					02 May '10		23 May '10		13 Jun '10		04 Jul '10		25 Jul '10		15 Aug '10		05 Sep '10		26 Sep '10		17 Oct '10		07 Nov '10		28 Nov '10		19 Dec '10												
					F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S				
0	Framework - Gestão da Produção.V.1.0	169 days	Mon 10/05/10	Thu 30/12/10	[Gantt bar for Framework - Gestão da Produção.V.1.0]																																		
1																																							
2	1. Desenvolvimento do Negócio	23 days	Mon 10/05/10	Wed 09/06/10	[Gantt bar for 1. Desenvolvimento do Negócio]																																		
3	1.1. Briefing inicial e preparativos	5 days	Mon 10/05/10	Fri 14/05/10	[Task bar for 1.1. Briefing inicial e preparativos]																																		
4	1.1. Visita 01 - Apresentação da Projetos Digitais	1 day	Mon 17/05/10	Mon 17/05/10	[Task bar for 1.1. Visita 01 - Apresentação da Projetos Digitais]																																		
5	1.2. Obtenção GO/NO GO: Go !	0 days	Mon 17/05/10	Mon 17/05/10	[Task bar for 1.2. Obtenção GO/NO GO: Go !]																																		
6	1.3. Preparação para a próxima etapa	4 days	Tue 18/05/10	Fri 21/05/10	[Task bar for 1.3. Preparação para a próxima etapa]																																		
7	1.4. Visita 02 - Levantamento de Dados	1 day	Mon 24/05/10	Mon 24/05/10	[Task bar for 1.4. Visita 02 - Levantamento de Dados]																																		
8	1.5. Elaboração de Proposta BVPS - Business Value Planning Service	2 days	Tue 25/05/10	Wed 26/05/10	[Task bar for 1.5. Elaboração de Proposta BVPS - Business Value Planning Service]																																		
9	1.6. Negociação	10 days	Thu 27/05/10	Wed 09/06/10	[Task bar for 1.6. Negociação]																																		
10	1.7. Contrato assinado	0 days	Wed 09/06/10	Wed 09/06/10	[Task bar for 1.7. Contrato assinado]																																		
11																																							
12	2. BVPS xxxxxx - CLIENTE	16 days	Thu 10/06/10	Thu 01/07/10	[Gantt bar for 2. BVPS xxxxxx - CLIENTE]																																		
13	{ Processo BVPS }	10 days	Thu 10/06/10	Wed 23/06/10	[Task bar for { Processo BVPS }																																		
14	Apresentação Final / Entrega	1 day	Thu 24/06/10	Thu 24/06/10	[Task bar for Apresentação Final / Entrega]																																		
15	Negociação	5 days	Fri 25/06/10	Thu 01/07/10	[Task bar for Negociação]																																		
16	Go/No Go	0 days	Thu 01/07/10	Thu 01/07/10	[Task bar for Go/No Go]																																		
17																																							
18	3. Projeto CLIENTE	130 days	Fri 02/07/10	Thu 30/12/10	[Gantt bar for 3. Projeto CLIENTE]																																		
19	Fase 1	65 days	Fri 02/07/10	Thu 30/09/10	[Task bar for Fase 1]																																		
20	Fase 2	65 days	Fri 01/10/10	Thu 30/12/10	[Task bar for Fase 2]																																		

Project: Framework - Gestão da P Date: Mon 03/05/10	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only			
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			